ОАО «Самарагаз» извещает о заключении 30.04.2014г. дополнительного соглашения к договору на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция газопровода низкого давления в с. Елховка от д.44 по ул. Пионерской до ШГРП-120 на ул. Советской». Содержание изменений:

1) Стороны признают утратившим силу Приложение № 1 к договору.

2) Стоимость работ по настоящему дополнительному соглашению рассчитана на основании сметной документации приложенной к настоящему дополнительному соглашению и составляет 961 687 руб. 70 коп. (НДС 146 698 руб. 12 коп.).

3) Внести изменения в п.2.1. договора и изложить в следующей редакции: «Стоимость по настоящему договору определяется на основании сметной документации, приложенной к дополнительному соглашению № 2 и составляет: 961 687 руб. 70 коп. (девятьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят семь руб. 70 коп.), в т.ч. НДС 146 698 руб. 12 коп. (сто сорок шесть тысяч шестьсот девяносто восемь руб. 12 коп.). 

4) Установить план поэтапного выполнения работ по реконструкции «Газопровод н/д с. Елховка от ГРП №1 до ж/домов по ул. Почтовой, ул.Заводской Елховского района» (с. Елховка. Реконструкция газопровода низкого давления от д. 44 по ул. Пионерской до ШГРП-120 на ул. Советской; Инв.№30101000966), установив сроки их завершения в приложении № 2 «Этапы выполнения работ».
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ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№ п.п.
	Наименование работ
	Выполнение, %
	Срок выполнения

	1
	2
	3
	4

	1
	Реконструкция подземного ПЭ г/п н.д.:
Прокладка ГНД
Переход г/п методом ННБ
Бетонирование
	85
	Май 2014

	2
	Реконструкция надземного стального г/п н.д.
	15
	Июнь 2014



